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1. Az építési beruházások elszámolásainak alapja 
 

Az    Építési    Normagyűjtemény   (a  továbbiakban: 
 
ÉNGY) alkalmazásának a célja, hogy elősegítse az Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program (a 

továbbiakban: ÚMVP) részeként az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a 

továbbiakban: EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevétele 

céljából benyújtott kérelmek szakszerű elbírálását, az építési költségek realitásának szakszerű 

vizsgálatát, illetve kellő támpontot szolgáltasson az ügyfelek, tanácsadók, kivitelezők és a 

kérelmet értékelők számára. Az ÉNGY adatbázisának alapja a Terc Kft. által készített 

Összevont Építőipari Normagyűjtemény (ÖN) adatbázisa. 
 
Az ÉNGY egy olyan építési-műszaki paramétereket tartalmazó gyűjtemény, amely az építési 

munkanemek és tételek megnevezése mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó referenciaárat 

is. A referenciaár az adott építési tételre vonatkozóan a támogatás megállapításához 

figyelembe vehető legmagasabb egységnyi költséget jelenti. Az ÉNGY 55 munkanemen több 

mint 192 ezer építési tételt tartalmaz. 
 
Az építési beruházásokkal kapcsolatos tervezett elszámolható kiadások realitásvizsgálata és a 

ténylegesen megvalósult építési tételek elszámolásának értékelése egyaránt az ÉNGY alapján 

történik. 
 
A következő példa azt szemlélteti, hogy az ÉNGY miképpen részletezi a ’61 Útburkolatalap 
és makadámburkolat készítése’ munkanem egy kiválasztott építési tételét (61-005-0675396). 
 
MVH kód: 61-005-0675396  
Kód: 61-005-001.1-0012010  
Verzió:2011-1  
Közlekedés építési munkák  
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése  
Beton burkolatalapok 
 
Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban,permetezett védőréteggel 
utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben 
 
C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,2 

finomsági modulussal  
Referencia ár: 14675,00 Ft/m3  

Anyag ár: 10318,00 Ft/m3 

Gépköltség: 1861,00 Ft/m3 

Rezsióradíj: 1920 Ft/óra 
 
Az egyes fogalmak jelentése: 
 
MVH kód: a tétel egyedi azonosítására alkalmas számsorozat. Ezt kell a támogatási kérelmek 

esetén az építési „B” betétlap formanyomtatványon, kifizetési kérelmek esetén az építési 

tételek (ÉNGY) betétlapon feltüntetni.  
Kód: az adott tétel Összevont Építőipari Normagyűjtemény (ÖN) szerinti azonosítója 
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projektelszámolásban” 

 

„a helyes ÉNGY-használat 

kulcsfontosságú elem a sikeres 



 
Tétel megnevezése: összetett több soros megnevezés, soronként jelenik meg az egyes 

csoportok szerinti szűkítés alapján. 
 
Referenciaár: az itt megadott érték az adott tétel vonatkozásában a támogatás 

megállapításkor figyelembe vehető maximális költség (forint/mennyiségi egység). A 

referenciaár tartalmazza az egységre vetített anyagköltséget, gépköltséget és a munkadíjat is. 

Anyagár/Gépköltség/Rezsióradíj: Tájékoztató jellegű adat. A referenciaár megállapításánál 

figyelembe vett értékek. 
 
A megvalósult projektekkel kapcsolatos kiadások elszámolásának alapja a gazdaságilag 

teljesített és pénzügyileg is rendezett számla. A számlával elszámolni kívánt kiadás reális 

voltának egyik ellenőrzési eszköze az ÉNGY, melynek referenciaárai alapján viszonyítja 

egymáshoz az MVH a munkanemhez (esetenként, például az Állattartó telepek korszerűsítése 

jogcím keretében a technológiai tevékenység kiadási tételhez) tartozó elszámolható és az 

elszámolni kívánt kiadást. Az Építési normagyűjtemény tartalmazza tehát azokat a referencia- 

árakat, amelyek maximalizálják az egyes építési tételekre az elszámolható kiadás értékét. A 

fentiek alapján megállapítható, hogy a helyes ÉNGY-használat kulcsfontosságú elem a sikeres 

projektelszámolásban. 
 
Árajánlat kizárólag olyan építési tételek esetén fogadható el, amelyek nem találhatóak meg az 

ÉNGY-ben. 
 

2. A támogatási kérelem benyújtása 
 

 

„ténylegesen tervezett 

bekerülési költséggel 

kell kalkulálni és nem a  
referenciaárral” 

 
 
felmerült kiadások összegét. 

 

A támogatási kérelmek összeállítása során kiemelt 

jelentősége van annak, hogy minél inkább kidolgozott 

tervek alapján történjen meg a támogatási kérelem 

igénylése, mivel a támogatási kérelem építési tételei 

alapján kalkulált elszámolható kiadások összege annál 

inkább    fogja    közelíteni    a    később    ténylegesen 

 
Fontos kiemelni, hogy a támogatási kérelemben az elszámolni kívánt kiadásokat nem célszerű 

az ÉNGY-referenciaár alapján számított kiadással meghatározni, hanem a valós tervezett 

kiadások szerint. Az ÉNGY az egyes tételek beazonosíthatóságán felül a felső korlát kifizető 

ügynökség általi megállapítására szolgál, a referenciaár weben történő közzététele kizárólag a 

nyilvánosságot szolgálja. 
 
A tervezett beruházásra vonatkozóan, mint általában minden nagyobb beruházás esetén 

szokásos, célszerű részletes és tételes árajánlatot bekérni a kivitelezőtől/kivitelezőktől, hogy a 

várható költség egzakt módon megállapítható legyen. A támogatási kérelmek 

formanyomtatványainak kitöltésénél ténylegesen tervezett bekerülési költséggel kell 

kalkulálni és nem a referenciaárral! A kivitelezőtől kapott ajánlat szerint kell megadni az 

egyes munkanemekre elfogadott kiadásokat a nyomtatványon, valamint az egyes tételeket és 

azok mennyiségét. A referenciaárat meghaladó esetben a MVH automatikusan csökkenti az 

elszámolható kiadást, de emiatt a kérelmezőt nem éri külön szankció. 
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Előfordulhat, hogy az ügyfél a referenciaárnál alacsonyabb egységárral tudja tervezni és 

megvalósítani az adott beruházást. A reálisan tervezett költségekkel viszont elkerülhetőek a 

megítélt támogatás 20%-ot meghaladó mértékű alulteljesítéséből fakadó szankciók. 
 

3. Támogatási határozatokban jóváhagyott, munkanemenkénti 
maximális kiadások 

 

A támogatási kérelemben az egyes munkanemekre az egyes 

ÉNGY szerinti építési tételeket és azok mennyiségét kell 

megadni, illetve ha az adott tétel nem sorolható be az 

ÉNGY-be, akkor az előzetesen bekért árajánlatok alapján 

tervezett kiadást.  Az  MVH  a  tételek  alapján  minden 

munkanemre kiszámítja az elszámolható kiadások felső 

határát, majd ennek alapján a maximálisan igénybe vehető 

támogatás összegét. A jóváhagyott támogatás a költségreali- 

tás-vizsgálat után az egyes kiadási tételekre elfogadott 

elszámolható kiadások és a kiadási tételekhez tartozó intenzitások szorzatainak összege. Az 

MVH támogatási határozatokban kiadási tételazonosítók (ez építési beruházás 

vonatkozásában a munkanem) szerinti bontásban állapítja meg az elszámolható maximális 

kiadásokat. Ezek összege határozza meg a projekttel kapcsolatos elszámolható maximális 

kiadást. 
 
A támogatási határozat építési munkanemei a kérelmezők terveire és a tervek alapján a 

támogatási kérelemben megadott munkanemenkénti építési tételek mennyiségére alapozva 

készül, felépítése a támogatási jogcímtől függően eltérő lehet. 
 
Pozitív támogatási döntést követően az ügyfél kifizetési kérelmek benyújtásával, a kivitelező 

által kiállított, gazdaságilag teljesített és pénzügyileg is rendezett számlák alapján számolja el 

a kiadásait. Az elszámolni kívánt bizonylathoz ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőnek is 

rendelkezésre kell állnia, mely részletesen tartalmazza a ténylegesen megvalósított építési 

tételeket. Az MVH az adott építési beruházásra meghatározza kiadási tételenként a 

megvalósított építési tételek mennyisége és a vonatkozó referenciaárak alapján elszámolható 

kiadást, és ha az alacsonyabb az elszámolni kívánt értéknél, akkor a Hivatal csökkenti az 

igényelthez képest az elszámolható kiadást. Ebben az esetben az elszámolni kívánt összeg és a 

jóváhagyott elszámolható kiadás különbségével csökken az igénybe vehető támogatás, a 

referenciaár miatti csökkentés nem képezi szankció alapját! 
 
A kivitelezés során előfordulhat, hogy szükségessé válik a projekt műszaki tartalmának 

módosítása. A műszaki tartalom a támogatással érintett egység (építmény, eszköz, 

szolgáltatás) azon funkciója, használati módja, mérete, kapacitása, amely a támogatás 

nyújtásának céljával összefüggésben van, illetve a támogatás megítélésében szerepet játszott, 

amennyiben az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások részletes szabályait 

megállapító jogcímspecifikus rendeletek eltérően nem rendelkeznek. A műszaki tartalom 

változása lehet funkcionális, esetleg építési engedélyt érintő változtatás, melyet a 23/2007. 

(IV. 17.) FVM rendelet 30. § (9) bekezdés a) pontja alapján előzetesen engedélyeztetni kell az 

MVH-val. 
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kezelhetők az ÉNGY-vel” 

 

építési tételek eltérései 

 

ténylegesen megvalósított 

 

„a tervek alapján 

kalkulált építési tételek és 

a kivitelezés során 



 
Nem minősül azonban a műszaki tartalom módosításának a munkanemen belüli 

változtatás, például az eredetitől eltérő anyagválasztás, amennyiben nem jár a projekt 

értékének csökkenésével. (pl.: ’44 Asztalosszerkezetek elhelyezése’ munkanemen belül fa 

ablak helyett műanyag ablak kerül beépítésre stb.) 
 
A módosítások, a tervek alapján kalkulált építési tételek és a kivitelezés során ténylegesen 

megvalósított építési tételek eltérései kezelhetők az ÉNGY-vel, melyet részletesen a 6. 

pontban írunk le. 
 

4. Az MVH által alkalmazott referenciaárak 
 
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 30. § (2) – (3) bekezdése alapján az ÉNGY-t évente január 

15-ig közleményben kell közzétenni, valamint az IH a közzétett építési normagyűjteményt 

legalább évente egy alkalommal frissíti, és azt július 1-jéig közzéteszi. 
 
A rendelet 30. § (4) bekezdése előírja, hogy „A támogatási kérelem benyújtásakor a 
támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos Építési 
Normagyűjteményt kell figyelembe venni.” 
 
A rendelet 30. § (11) bekezdése előírja, hogy „A kifizetési kérelem esetén a támogatási 

kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell alkalmazni. 

Ha ezen Építési Normagyűjtemény nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor az első 

olyan, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően hatályos Építési 

Normagyűjteményt kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt.” 
 
Mivel az ÉNGY-ben található referenciaárak félévente frissítésre kerülnek, ezért a fenti 

jogszabályhely meghatározza az MVH számára, hogy a támogatási és kifizetési kérelmek 

feldolgozása során melyik ÉNGY-verziót használja. 
 
 

5. Az építési beruházások helyszíni ellenőrzésének módszere 
 

Az MVH  helyszíni  ellenőrzés  keretében  a  kifizetési 

kérelmekben az  ügyfelek  által  megadott  valamennyi 

(MVH-kóddal   rendelkező   vagy   árajánlat   alapján 

elszámolni kívánt) építési tétel tényleges megvalósulását 

(mennyiségét  és  minőségét)  a  helyszínen  ellenőrzi.  Az 

ellenőrzés kiterjed a támogatási rendeletekben 

meghatározott elvárt műszaki tartalom vizsgálatára 
 

(amennyiben a támogatási rendelet ezt definiálja), a támogatási kérelemben/pályázatban 

vállalt műszaki tartalom vizsgálatára, a kiviteli tervek és a megvalósítás összevetésére, 

valamint a számlával igazolt tételek megvalósításának vizsgálatára. A helyszíni ellenőrzés 

dokumentum alapú ellenőrzést és fizikai vizsgálatot (mérés, leszámolás, szemrevételezéssel 

történő beazonosítás) egyaránt jelent. A dokumentum alapú vizsgálat alapja a számlák, 

szállítólevelek, minőségi tanúsítványok, szerződések, jogosultságok vizsgálatán túl az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján 

vezetett  építési  napló  és  annak  mellékletei  (pl.:  felmérési  napló).  A  beépített  anyagok 
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„ha a helyszíni ellenőrzés a 

jegyzőkönyvben nem állapít 

meg hibát, hiányosságot, az 

még nem jelenti 

automatikusan a kifizetési 

kérelem jóváhagyását” 



 
mennyisége tekintetében a felmérési napló az irányadó, hiszen az építési napló inkább az 

építés folyamatának napi lefolyását rögzíti. Az EMVA támogatások általános feltételeit 

meghatározó 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 30. § (7) bekezdése előírja, hogy „Építési 

beruházás esetében építési műszaki ellenőr alkalmazása, valamint építési napló vezetése 

kötelező. Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának 

jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a felmérési napló benyújtására 

hívhatja fel az ügyfelet.” 
 
A helyszíni ellenőrzés minden esetben jegyzőkönyv felvételével zárul. Az el nem számolható 

kiadás elutasítására nem a helyszíni ellenőrzés keretében kerül sor, hanem a helyszíni 

ellenőrzési (szemle) jegyzőkönyv megállapításainak figyelembevételével, az adminisztratív 

ellenőrzés keretében. Ha a helyszíni ellenőrzés a jegyzőkönyvben nem állapít meg hibát, 

hiányosságot, az nem jelenti automatikusan a kifizetési kérelem jóváhagyását. A helyszíni 

ellenőrzés a kérelem ellenőrzési eljárásának egyik, - igaz nagyon fontos része -, de az 

adminisztratív kereszt- és megfelelőségi ellenőrzések tárhatnak fel más egyéb hibákat, 

hiányosságokat. A teljes kérelemellenőrzési folyamat eredménye a kifizetési határozatból 

ismerhető meg. 
 
A helyszíni ellenőrzési eljárás részleteiről az MVH honlapjának kiemelt linkjei között 

külön tájékoztató található. 
 

6. Jellemző hibák 

 
1)  Nyilvántartások vezetése 

 
A közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága és 

ellenőrizhetősége érdekében a kedvezményezett nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét 

köteles oly módon továbbrészletezni, hogy abból a vonatkozó külön jogszabályban 

meghatározott adatok rendelkezésre álljanak. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény a következőkről rendelkezik: „35. § (1) Az ügyfél a 

jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást – ideértve az elektronikus úton, 

illetőleg adathordozón rögzített adatokat is – úgy köteles kiállítani, illetve vezetni, hogy az a 

befizetési kötelezettségnek, illetve a támogatás alapjának és összegének, továbbá ezek 

megfizetésének, illetve igénybevételének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen. 

(2) A könyveket, nyilvántartásokat, ideértve az intézkedéssel összefüggő külön analitikát is – 

ha jogszabály másként nem rendelkezik – úgy kell vezetni, hogy a) a bennük foglalt 

feljegyzések e törvényben, illetve a számvitelről szóló törvény bizonylati rendjére vonatkozó 

és egyéb jogszabályokban előírt bizonylatokon alapuljanak, b) intézkedésenként 

folyamatosan tartalmazzák a támogatást, illetve az egyéb fizetési kötelezettséget 

meghatározó adatokat és azok bizonylati hivatkozásait, c) azokból kitűnjék az adott 

időszakra vonatkozóan a támogatás, illetve az egyéb fizetési kötelezettség alapja, d) az 

intézkedésekben való részvételnek, valamint az alapul szolgáló bizonylatoknak az 

ellenőrzését lehetővé tegyék.” 
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Az EMVA támogatások általános feltételeit meghatározó 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 

előírja a támogatási határozattal jóváhagyott művelettel összefüggő gazdasági eseményekről 

vezetett elkülönített analitika vezetését a kiadásai, valamint – ha a támogatás részletes 

feltételeit megállapító jogszabály ahhoz joghatást fűz – a bevételei vonatkozásában. 
 

Építési beruházások esetén a jogosultsági feltételeket igazoló dokumentumok rendelkezésre 

állása és megbízhatósága kiemelten fontos. A pénzügyi tervezés báziséveit igazoló mérleg és 

eredménykimutatás, főkönyvi kivonat, naprakész tárgyieszköz-karton a helyszíni ellenőrzés 

tárgyát képezi. A kedvezményezettnek, ha a vonatkozó jogcímben feltétel, igazolnia kell a 

minimális üzemméret (EUME-érték) teljesítését. Bizonyos támogatási jogcímek esetén 

kiemelt jelentősége van a naprakész állatnyilvántartás meglétének. 
 

A projekttel kapcsolatos dokumentumoknak célszerű egy helyen, rendezett formában 

rendelkezésre állniuk. Nagyban gyorsítja a munkát, és az egész helyszíni ellenőrzési eljárást, 

ha ezek a dokumentumok az ellenőrzés helyszínén rendelkezésre állnak. 

 
2)  Helyszíni ellenőrzések során kért dokumentumok eredeti példányainak hiánya 

 
A következő dokumentumok eredeti példányának a helyszíni ellenőrzés alkalmával a 
helyszínen rendelkezésre kell állni: 
 
o számlák, 

o pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok, 

o jogerős üzemeltetési vízjogi engedély; nem ÉTDR útján történt hatósági engedélyezés 

esetén építési- illetve használatbavételi engedély 

o engedélyköteles építési beruházásnál a jogerős építési engedély és a záradékolt terv-

dokumentáció (nem ÉTDR útján történt hatósági engedélyezés esetén) 

o adott esetben jogerős működési engedély 

o a kivitelezés jogszerűségét igazoló dokumentumok: 

o építési napló (papír alapú naplóvezetés esetén), 

o felmérési napló (papír alapú naplóvezetés esetén), 

o szállítólevelek, 

o EK-megfelelőségi nyilatkozat, ill. EK-megfelelőségi tanúsítvány (másolat is 

elegendő), 

o a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki 

vezetői nyilatkozat (papír alapú naplóvezetés esetén), 

o a kivitelezési dokumentáció vagy az épület tényleges megvalósulásának 

megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentáció, 

o  műszaki átadás-átvételi (jegyzőkönyv vagy építésinapló-bejegyzés) (papír alapú 

naplóvezetés esetén), 

o  kivitelezői szerződés/ek, illetve azok módosításainak eredeti példányai, 

o a felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr névjegyzéki bejegyzésének kamarai 
igazolása (másolat is elegendő) (papír alapú naplóvezetés esetén), 

o  felelős műszaki ellenőrrel kötött szerződés. 
 
Ezen dokumentumok egy részének beszerzése és az építési napló kötelező mellékleteként va- 

ló gyűjtése a kivitelező feladata. A kivitelező a műszaki átadás-átvétel során adja át ezeket az 
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építtetőnek. Az ügyfél felelőssége annyi, hogy ezen dokumentumok meglétét számon kérje a 
kivitelezőn. 

 
3)  Megfelelő ügyfélképviselet hiánya a helyszíni ellenőrzésen 

 
Építési beruházások esetében fontos, hogy olyan személy képviselje az ügyfelet, vagy legyen 

jelen a helyszíni ellenőrzésen, aki ismeri a projekt műszaki elemeit, felvilágosítást és 

segítséget tud nyújtani a helyszíni ellenőrnek a vizsgálandó tételek beazonosításában. Ez a 

személy jellemzően a műszaki ellenőr. Amennyiben az ügyfél nem tud jelen lenni a helyszíni 

ellenőrzésen, akkor fontos, hogy képviselőjének legyen írásos meghatalmazása. 

 

A naprakész nyilvántartás, az eredeti dokumentumok rendelkezésre állása és 
a megfelelő ügyfélképviselet gyorsítja a helyszíni ellenőrzési eljárást! 

 

 

4)  Műszaki ellenőr alkalmazásának hiánya 
 
    

Az EMVA támogatások általános feltételeit meghatározó 
 

  

„műszaki ellenőr 
 

 

   23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 30. § (7) bekezdése 

előírja, hogy  „Építési beruházás esetében  építési műszaki 

 

  
alkalmazásának hiánya 

 
 

   

ellenőr   alkalmazása,   valamint   építési   napló   vezetése 
 

  

veszélyezteti az egész 
 

 

   kötelező.”  A  rendelet  30. §  (8)  bekezdése alapján: „A (7)  

  

projekt támogathatóságát” 
  

   bekezdéstől eltérően az 1 500 000 forint jóváhagyott elszá-  

     

 
molható kiadási összeget nem meghaladó nem építési engedély köteles építési beruházás 

esetén műszaki ellenőr alkalmazását az MVH felé nem kell igazolni.” A műszaki ellenőr tevé- 

kenysége biztosítja mind az ügyfél, mind az MVH részére, hogy a kivitelező valóban a kiviteli 

tervek alapján valósítja meg a beruházást. Éppen ezért a műszaki ellenőr alkalmazásának 

hiánya veszélyezteti az egész projekt támogathatóságát. Tevékenysége kiemelten fontos az 

elszámolt tételek és azok mennyiségének elfogadását illetően. Az építési műszaki ellenőr az 

építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, 

hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. 
 

A műszaki ellenőr szakmai felelősséggel tartozik az általa elfogadott, de az MVH helyszíni 

ellenőrzése során nem igazolható tételek értékének levonása miatt, mely levonás az ügyfélnek 

pótolhatatlan kárt okoz. 
 

A műszaki ellenőrnek fizetett díj ún. egyéb elszámolható kiadás címén támogatható kiadás. 
 

Sajnos téves az a még mindig gyakran előforduló elgondolás, hogy nem építésiengedély- 

köteles beruházás esetén „nem kell műszaki ellenőr”. 
 

A műszaki ellenőr alkalmazásának elmulasztása nem pótolható hiányosság, az így 

megvalósított beruházásra támogatás nem folyósítható. A kedvezményezettek részére 

kifejezetten ajánljuk, hogy az érdekeiket leginkább képviselő műszaki ellenőrt bízzanak meg a 

beruházási munkák ellenőrzésével, mivel a műszaki ellenőr az elszámolhatóság igazolásában 

kulcsszereplő. 
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5)  A ténylegesen beépített építési tétel nem azonos a kifizetési kérelemben megadottal 

 
 

„kifizetési kérelmekben nem a 

támogatási kérelemben megadott 

és támogatási határozattal 

jóváhagyott MVH-kódú építési 

tételazonosítót, hanem minden 

esetben a ténylegesen megvalósult  
építési tétel MVH-kódját kell  

megadni” 

 

Az EMVA-ból társfinanszírozott támogatások 

általános feltételeit meghatározó 23/2007. (IV. 17.) 

FVM rendelet 30. § (6) bekezdése előírja, hogy „Ha a 

támogatási határozat több kiadási tételt állapít meg, 

a kifizetési kérelem azonos kiadási tételéhez tartozó 

elszámolható kiadás összege a támogatási 

határozatban megállapított kiadási tétel összegét 

legfeljebb húsz százalékos mértékben meghaladhatja 

azzal, hogy az adott építésre jóváhagyott kiadások 

összege nem növekedhet.” 
 
Az EMVA-ból társfinanszírozott támogatások általános feltételeit meghatározó 23/2007. 

(IV.17.) FVM rendelet 30. § (9) bekezdés b) pontja alapján „az a) pont szerinti módosítás 

keretében az ügyfél új munkanemet vehet fel, jóváhagyott munkanemen belüli más építési 

tétel megvalósítása önmagában nem minősül a műszaki tartalom megváltoztatásának” 
 
Fentiek alapján a támogatási kérelemtől eltérően a kivitelezés során munkanemen belül az 

egyes építési tételek szabadon módosíthatók, a munkanemen belüli módosítások nem 

jelentik a műszaki tartalom megváltoztatását.  A  módosítások  miatt  eltérő  összegek  adott 

építésen belül, munkanemenként maximum 20%-kal haladhatják meg a támogatási 

határozattal megállapított elszámolható kiadást, azonban a támogatási határozattal az 

adott építésre jóváhagyott összes elszámolható összeget nem haladhatják meg. 
 
Ez a két lehetőség a gyakorlatban azt jelenti, hogy: 
 
- ha a támogatási kérelemben szerepeltetett anyag helyett egy azzal műszakilag 

megegyező, vagy jobb minőségű anyagot épít be, akkor a kifizetési kérelemben a 

ténylegesen beépítésre került anyagra vonatkozó MVH-kódot kell szerepeltetni,  
 
- amennyiben az ÉNGY-ben nem található ilyen tétel, abban az esetben építési műszaki 

ellenőr ellenjegyzésével ellátott, tételes indoklást tartalmazó nyilatkozattal alátámasztva 

lehetőség van árajánlatos tételként szerepeltetni.  
 
A kifizetési kérelemben a ténylegesen beépített tételeket kell szerepeltetni a vonatkozó 

MVH-kódokkal. Amennyiben nem ez történik, a hibásan kitöltött kifizetési kérelemben 

szereplő tételek magvalósulása nem igazolható, ezáltal nem is támogatható. 

 

Példa: a kérelmező a támogatási kérelem összeállítása során fa nyílászárók beépítését tervezte 

(MVH-kód: 44-002-0359773; Referencia ár: 44 355 Ft/db), a kivitelezés során azonban műanyag 

nyílászáró (MVH-kód: 44-012-0364953; Referencia ár: 23 432 Ft/db) beépítésére került sor. 
 
MVH kód: 44-002-0359773 
Kód: 44-002-001.3.1.1-0164101  
Verzió:2011-1 
Szakipari munkák  
Asztalosszerkezetek elhelyezése 
Fa ablakok elhelyezése 
Fa kültéri nyílászárók,  
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése,előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel),  
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4,00 m kerületig, 
bukó-nyíló  
Borovi Tiszatherm egyszárnyú bukó-nyíló ablak, u = 1,3 W/m˛ lazúros, hossztoldott 60 x 60 
cm Referencia ár: 44355,00 Ft/db  

Anyag ár: 41523,00 Ft/db 
Gépköltség: 0,00 Ft/db 
Rezsióradíj: 2400 Ft/óra 

 

 
MVH kód: 44-012-0364953 
Kód: 44-012-001.1.1.1.1-0222151  
Verzió:2011-1 
Szakipari munkák  
Asztalosszerkezetek elhelyezése 
Műanyag ablakok elhelyezése 
Műanyag kültéri nyílászárók,  
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül 
(szerelvényezve, finombeállítással),  
4,00 m kerületig,  
háromkamrás profil, 
egyszárnyú, bukó-nyíló  
REHAU bukó-nyíló ablak, BASIC PVC profil, u = 2,8 W/m˛K 60 x 60 
cm Referencia ár: 23432,00 Ft/db  

Anyag ár: 20600,00 Ft/db 
Gépköltség: 0,00 Ft/db 
Rezsióradíj: 2400 Ft/óra 

 

’44 Asztalosszerkezetek elhelyezése’ munkanemre mint kiadásitétel-azonosítóra 3 db ablakkal 

számolva az ügyfél elnyert 133 065 Ft elszámolható kiadást. Erre a munkanemre a 20%-os 

szabállyal számolva maximum 159 678 Ft (133 065 Ft * 1,2) összeget lehetséges elszámolni. 

Mivel a kivitelezés során más típusú nyílászáró került beépítésre, mint amelyet a támogatási 

kérelemben megadott és a támogatási összeg számításának az alapja volt, ezért az ügyfél erre 

a munkanemre maximum 70 296 Ft elszámolható kiadásra lesz jogosult (MVH-kód: 44-012-

0364953; Referencia ár: 23 432 Ft/db). A maximális elszámolható kiadás független a számlán 

szereplő összegtől. Azaz, ha a számlán a három műanyag nyílászáró ára kevesebb mint 70 296 

Ft, akkor a számlán szereplő összeg lesz az elszámolás alapja, ha több mint 70 296 Ft, akkor 

pedig a referenciaár az elszámolás alapja. 

 

A példához kapcsolódva gyakori hiba, hogy a kedvezményezett a kifizetési kérelmében a fa 

nyílászáró MVH-kódját tünteti fel (MVH-kód: 44-002-0359773; Referencia ár: 44 355 Ft/db) a 

műanyag nyílászáró beépítése ellenére, azt a helyszíni ellenőrzés nem fogja elfogadni, a 

helyszínen igazolt mennyiség 0 lesz. Így a beépített műanyag nyílászáró sem lesz támogatott 

költség, hiába a műanyag nyílászáró hasonló műszaki színvonalú. 
 
A példa mutatja, hogy a kifizetési kérelmek összeállítása során kiemelt figyelmet kell 

fordítani arra, hogy nem a támogatási kérelemben megadott és jóváhagyott MVH-kódú 

építésitétel-azonosítót kell megadni (példánkban a fa nyílászáró MVH-kódja) a kifizetési 

kérelemben, hanem a kivitelezés során megvalósított MVH-kódú építési tételét (azaz a 

példa alapján a műanyag nyílászáróét). A jóváhagyott munkanemen belüli (’44 

Asztalosszerkezetek elhelyezése’) más építési tétel megvalósítása önmagában nem minősül a 

műszaki  tartalom  megváltoztatásának.  A  példában  a változtatás  a támogatási  határozatban 
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megállapított kiadási tétel összegét nem haladja meg. Az építési tétel változtatása azt 

legfeljebb munkanemenként húsz százalékos mértékben haladhatja meg azzal, hogy az adott 

építésre jóváhagyott kiadások összege nem növekedhet. 

 
Gyakori hiba sajnos, hogy a kedvezményezettek egy része teljesen jóhiszeműen 

automatikusan a támogatási határozattal jóváhagyott, „az egyszer már nyert” MVH-kódú 

építési tétel azonosítóját adja meg a kifizetési kérelmében. Ilyen esetben azonban a helyszíni 

ellenőrzés során az eltérés megállapításra kerül, ami a kérelem elbírálásakor az érintett tétel, 

súlyosabb esetben a kérelem elutasítását eredményezi és a kapcsolódó szankciót vonja maga 

után. Másik gyakori eset, amikor a kedvezményezett a valóságnak nem megfelelő MVH-kódú 

építési tétel választása esetén „valami hasonlót választottam” választ adja. Ismételten 

hangsúlyozzuk, hogy a helyes, valóságnak megfelelő MVH-kód megadása alapfeltétele a 

kiadás elszámolhatóságának. Javasoljuk, hogy a kifizetési kérelem beadása előtt, a kivitelező 

és a kifizetési kérelem nyomtatványait kitöltő személy között legyen párbeszéd, folytassanak 

le egy tételek szintjére kiterjedő egyeztetést, hogy pontosan milyen építési tételek valósultak 

meg, annak érdekében, hogy a kifizetési kérelemben a ténylegesen beépített tételek 

szerepeljenek. 

 
6)  Elmarad a támogatási kérelem módosítása 

 
    

Az  EMVA  támogatások  általános  feltételeit  meghatározó 
 

  „bizonyos esetekben van 
 

 

   

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 30. § (9) bekezdés alapján: 
 

  
mód a támogatási 

 
 

   
„Építési  beruházás  esetén a)  a  támogatási kérelem eredeti  

  

határozat módosítására” 
 

 

   műszaki tartalma aa) a hatóság kötelező előírásának  teljesí-  

    
 

    tése érdekében, ab) egy alkalommal,az első kifizetési kérelem  

      
benyújtását megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját 

megelőző harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott 

kérelmére, - a támogatási kérelemben szereplő támogatási egység műszaki tartalmának 

negatív irányba való módosulása nélkül - módosítható; b) az a) pont szerinti módosítás 

keretében az ügyfél új munkanemet vehet fel, jóváhagyott munkanemen belüli más építési 

tétel megvalósítása önmagában nem minősül a műszaki tartalom megváltoztatásának, 

továbbá új munkanem felvételére az a) pont szerinti módosításon kívül abban az esetben van 

lehetőség, amennyiben a módosított építési tétel révén létrejött beruházási elem 

épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye és mérete a támogatási határozattal 

jóváhagyott műszaki dokumentációhoz képest nem változik, és azt az építőipari kivitelezési 

tevékenység műszaki ellenőre az MVH által rendszeresített formanyomtatványon tett 

nyilatkozatával minden módosított tételre kiterjedően igazolja; c) a b) pont szerinti módosítás 

nem érintheti a támogatott célterületet és nem növelheti a támogatás összegét, továbbá 

hatósági előírás alapján kezdeményezett módosító kérelemhez jogszabály eltérő rendelkezése 

hiányában az ügyfélnek mellékelnie kell a hatóság kötelező előírását igazoló dokumentumot; 

d) a módosításról az MVH a támogatási határozat módosításával, illetve amennyiben a 

módosítás nem fogadható el külön határozattal vagy a kifizetési határozatban dönt;” 
 

A fenti jogszabályhely lehetővé teszi bizonyos feltételek betartása mellett a támogatási 

határozat módosítását, az abban meghatározott kiadási tételek/munkanemek mellett újabb 

munkanemek felvételét is. Módosítás a támogatott célterület változása vagy a jóváhagyott 

támogatási összeg növekedése, illetve a műszaki tartalom negatív irányba való módosulása 

nélkül történhet. 
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Amennyiben a módosítási kérelem benyújtása nélkül változtat a kedvezményezett a projekt 

megvalósítása során (pl.: nem jelzi a megvalósítási hely változását, műszaki taralom 

változását stb.), akkor a támogatási határozatban jóváhagyott kiadási tételek/munkanemeken 

kívüli kiadások nem lesznek elszámolhatóak. A kérdés vizsgálatára nem feltétlenül a helyszíni 

ellenőrzés keretében kerül sor, mivel ezt a kérdést már az irodai, az ún. adminisztratív 

ellenőrzés keretében is vizsgálja az MVH. 

         7)  ÉNGY-ben megtalálható építési tétel árajánlatos tételként való elszámolása 

 

Az EMVA támogatások általános feltételeit 

meghatározó 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 30. § 

(1) bekezdése c) pontja előírja, hogy „az építési 

normagyűjteményben nem szereplő tétel esetén az 

MVH által rendszeresített formanyomtatványon 

árajánlatos tétel bejelentő lapot” kell kitölteni. 
 

Árajánlat kizárólag olyan építési tétel esetében fogadható el, amelyek nem találhatóak meg az 
ÉNGY-ben. 
 
Abban az esetben, ha az ÉNGY-ben szereplő építési tételt árajánlatos tételként nyújtja be az 

ügyfél, az az építési tétel elutasítását jelenti. A kérdés vizsgálatára nem feltétlenül a helyszíni 

ellenőrzés keretében kerül sor, mivel ezt a kérdést már az irodai, az ún. adminisztratív 

ellenőrzés keretében vizsgálja az MVH. 
 
Sajnos előfordul, hogy bizonyos munkákat árajánlattal számol el a kedvezményezett, holott 

ezt építési tételek megadásával kellene. pl.: az árajánlat ’épületfelújítás’-ról szól, azonban egy 

épületfelújítás majd minden építési tételét az ÉNGY tartalmazza. 
 
Az ellenőrizhetőség érdekében fontos, hogy az árajánlatos tételek megfogalmazásának, 
leírásának, korrektnek és műszakilag értelmezhetőnek kell lennie. 
 
 
 
 

8) A ténylegesen beépített építési tétel mennyisége, vagy minősége (anyag/technológia 

vonatkozásában) eltér a kifizetési kérelemben megadottól (ezáltal referenciaára is eltér)  
 
Az  MVH  helyszíni  ellenőrzés  keretében  a  kifizetési 

kérelmekben az ügyfelek által megadott valamennyi, 

MVH-kóddal rendelkező, valamint árajánlatos építési 

tétel tényleges megvalósulását (mennyiségét és 

minőségét)    a    helyszínen    ellenőrzi.    Az   ellenőrzés  
kiterjedhet   a   támogatási  rendeletekben  meghatározott 
 
elvárt/kötelező műszaki tartalom vizsgálatára, valamint a 

kiviteli tervek és a megvalósítás összevetésére. A helyszíni ellenőrzés dokumentum alapú 

ellenőrzést és fizikai vizsgálatot (mérés, leszámolás, szemrevételezéssel történő beazonosítás) 

egyaránt jelent. Az eltakart, nem mérhető tételek ellenőrzése építésinapló- vagy 

felmérésinapló-bejegyzések alapján, szállítólevelek, számlák, egyéb bizonyító erejű 

dokumentumok alapján történik. 
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„MVH az építési tételek 

tényleges megvalósulását 

(mennyiségét és minőségét) a 

helyszínen ellenőrzi” 

 

meg az ÉNGY-ben” 

„Árajánlat kizárólag olyan 

építési tétel esetében fogadható 

el, amelyek nem találhatóak 

 



 
Sajnos gyakran előforduló hiba, hogy a kifizetési kérelemben megadott építési tétel 

mennyiségét a helyszíni mérés, számolás vagy dokumentumellenőrzés nem igazolja. Ilyen 

esetben az adminisztratív ellenőrzés keretében a nem igazolt mennyiséghez tartozó 

elszámolható kiadás támogatási összege elutasításra kerül, ami szankciót vonhat maga után. 

        9)  Ténylegesen be nem épített (csak megvásárolt) építési tétel elszámolása 

 

A megvásárolt, de be nem épített építési anyag kifizetési 

kérelem alapján történő elszámolása nem lehetséges. A 

kifizetési  kérelemben  elszámolásra  benyújtott,  de  be 

nem épített anyagköltségek az adminisztratív ellenőrzés 

során  elutasításra  kerülnek,  mivel  a  támogatás  meg- 

ítélése  beruházás  megvalósítására  vonatkozik  és nem 

egyes anyagok beszerzésére, továbbá ennek megfelelően a referenciaár az anyag- és 

munkadíjat (beépítés költségeit) együttesen tartalmazza. 

 
10) Nem új építési tétel elszámolása 

 
A   nem   új   építési   tétel   beépítésének   kiadása   alapesetben   nem  
elszámolható kiadás. 
 
275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése alapján „Az 

építési termék - a 7. §-ban felsorolt építési termékek kivételével - az 
építménybe akkor építhető be, ha termék teljesítményét a) a 
harmonizált szabvány által, vagy európai műszaki értékeléssel 
szabályozott termékek esetében a 305/2011/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően, vagy b) a termékre vonatkozó 
harmonizált európai szabvány hiányában a (2) és (3) bekezdés szerinti 

teljesítménynyilatkozat igazolja.” A rendelet 7. § (1) bekezdése alapján „Ha az építési 

termék egyedi, az építkezés helyszínén gyártott, vagy műemlék építménybe beépített, 
illetve bontott, hagyományos vagy természetes építési termék és a gyártó által önkéntesen 
kiadott teljesítménynyilatkozat nem áll rendelkezésre, az építési termék akkor építhető be, 
ha a beépítéséért felelős műszaki vezető az építési naplóban tett nyilatkozatával igazolja, 
hogy az építési termék tervezett beépítése megfelel az Étv. 41. §-ában foglaltaknak. Az 
igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, szakértői intézmény vagy akkreditált 
vizsgálólaboratórium közreműködését is igénybe veheti.”  

11) Építési napló és felmérési napló vezetése nem jogszabály szerinti, ezáltal nem alkalmas 
dokumentum alapú ellenőrzésre  

 
Az EMVA támogatások általános feltételeit meghatározó 

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 30. § (7) bekezdése 

előírja, hogy „Építési beruházás esetében építési 

műszaki ellenőr alkalmazása, valamint építési napló 

vezetése kötelező. Amennyiben az építési napló nem 

tartalmazza a támogatás felhasználásának jogszerűsége 

megállapításához szükséges adatokat, az MVH a 

felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet.” 
 
A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 24. § (2) bek. rögzíti, hogy az építési naplónak, valamint 

mellékleteinek  tartalmaznia  kell  az  elszámoláshoz  szükséges  jelentős  tényeket.  Mivel  az 
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kiadás” 

  

elszámolható 

 

„nem 

 

„megvásárolt, de be 

nem épített építési 

anyag elszámolására 

nincs lehetőség” 

„az építési napló és felmérési 

napló szabályos vezetéséről az 

MVH honlapjának kiemelt 

linkjei között külön tájékoztató 

található” 
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építési beruházás  teljesítésének alapja  a  23/2007. (IV. 17.)  FVM rendeletben meghatározott 
 

kötelezően vezetendő építési napló, illetve annak melléklete, a felmérési napló, ezért az 

építési naplóban minden esetben rögzíteni kell azokat a munkafolyamatokat (építési tételek 

MVH-kódjához tartozó pontos megnevezéssel és mennyiséggel), melyeket az ügyfél a 

kifizetési kérelmeiben el kíván számolni. 
 

Papír alapú építési napló vezetése esetén az MVH részére beküldendő építési napló másolati 

példányán a naplóbejegyzések mellett fel kell tüntetni az elszámolni kívánt építési tételek 

(kifizetési kérelem ÉNGY-betétlap) szerinti MVH-kódját. Ez a tételek beazonosítására 

szolgál. Azért szükséges az építési tételek MVH-kódjának feltüntetése, hogy a helyszíni 

vizsgálat során az építési naplóban (a kifizetési kérelemben csak építési tételek MVH-kódjai 

vannak feltüntetve) történő beazonosítás a lehető legegyszerűbb legyen. 
 

Az építési napló illetve a felmérési napló hiányos kitöltése számos problémát okoz a 

megvalósítás igazolása során. Az építési napló leggyakoribb hibái: 
 

- építési tételek MVH-kódja hiányzik (és nem áll rendelkezésre felmérési napló sem), 
 

- a munkafolyamat leírása hiányzik, 
 

- az építési naplóból nem lehetséges a beépített mennyiségek meghatározása és nem áll 
 

rendelkezésre felmérési napló sem, 
 

- az  építési  napló,  kötelező  mellékletei  hiányoznak  (a  felelős  műszaki  vezető  és a  
 

műszaki  ellenőr  jogosultságát  alátámasztó  dokumentumok,  a  beépített  anyagokról 
 

szállítólevél, minőségi tanúsítvány, teljesítménynyilatkozat, stb.) 
 

Felmérési napló készítésével kiegyenlíthetőek az építési napló méretezési hiányosságai. 
 

A felmérési napló leggyakoribb hibái:  
 

építési tételek MVH-kódja, pontos megnevezése hiányzik, 
 

méretszámítások, egyszerű magyarázó ábrák hiányoznak, 
 

a felmérési naplóban foglaltak nem egyeznek a valósággal. 
 

Előfordul az is, hogy a műszaki dokumentációk nem kerülnek átadásra az ügyfél részére 

(szállítólevelek, minőségi tanúsítványok, teljesítménynyilatkozatok), így azok a helyszíni 

ellenőrzés alkalmával nem vizsgálhatóak, pótlásuk időigényes. 
 

Az építési napló és felmérési napló szabályos vezetéséről az MVH honlapjának kiemelt 

linkjei között külön tájékoztató található. 
 

12) Művelet megvalósulása  
 

„jogerős használatbavételi 
A  helyszíni  ellenőrzéseken  tapasztaljuk  a művelet 

 

megvalósulásának eltérő értelmezését. 
 

engedély és műszaki átadás-  

 
 

átvételi jegyzőkönyv” A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. § 4. pontjának 
 

 
 

 definíciója    szerint:    „művelet   megvalósulása:   a 
 

 műveletet   alkotó   összes   tevékenység   okirattal 
 

igazolt lezárása; az okirat építési beruházás esetén a jogerős használatbavételi engedély, az 
 

üzembe  helyezés  feltételeként  külön  jogszabály  által  előírt  közokirat  vagy  magánokirat, 
 

egyéb  esetben  a  gazdasági  eseményről  kiállított,  igazoltan  teljesített  és  pénzügyileg  is 
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rendezett számviteli bizonylat;” A rendelet 17. § (3) bekezdése alapján: „A (2) bekezdés 

szerinti támogatások esetén az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet 

megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell benyújtani. 

Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési 

kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési 

időszakban – de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig - kell benyújtani, amely a művelet 

megvalósulása után elsőként nyílik meg.” (Az adott jogcímben nyújtható támogatás részletes 

feltételeiről szóló miniszteri rendelet ennél korábbi határidőt is meghatározhat!) Fontos 

előírás még a rendelet 19. § (3) bekezdése: „A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült 

olyan kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített 

gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, igazoltan teljesített, és – a Technikai 

Segítségnyújtás intézkedés kivételével – pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylatok 

igazolnak.” 
 
A művelet megvalósulását az MVH építésiengedély-köteles beruházás esetén a jogerős 

használatbavételi engedély alapján, nem építésiengedély-köteles beruházás esetén a műszaki 

átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján határozza meg! 
 
A művelet megvalósulásának értelmezéséről az MVH honlapján külön tájékoztató található. 

 

  13) „Egyéb elszámolható kiadások” alátámasztó dokumentációinak hiánya 

 

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet lehetővé teszi a 

támogatott projektekkel kapcsolatban bizonyos 

egyéb kiadások elszámolását. Az egyéb 

elszámolható kiadás nem lehet több, mint a 

beruházás egyéb elszámolható kiadások nélkül 

számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a. Az elszámolható  szolgáltatásokat  a  rendelet  3.  

számú 
 
melléklete határozza meg. Az MVH valamennyi szolgáltatás esetén, de kiemelten a 

tanácsadás területén ellenőrzi, hogy a szolgáltatás kizárólag a projekttel összefüggő, a projekt 

megvalósítása szempontjából hasznos, önálló, ár-érték arányos. 

 

14) Támogatási kérelemben plusz pontot érő kötelezettségvállalás nem teljesítése 

 

A különböző jogcímek esetében a támogatási 

kérelemben vállalt, plusz pontot érő 

kötelezettségvállalás (pl. zöldterület-növekedés, 

akadálymentesítés, komplexitás, stb.) nem teljesítése 

esetén a támogatási kérelemben kapott pontszám 

levonásra kerül vagy a jogcímrendeletben  
 
meghatározottan más egyéb módon szankcionálásra kerül. Amennyiben a csökkentett 

pontszám nem éri el az eredeti minimális ponthatárt, abban az esetben - jogosultság 

hiányában - a támogatási határozat visszavonásra, a kifizetési kérelem/ek elutasításra 

kerülhetnek. 
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„kizárólag a projekttel 

összefüggő, a projekt 

megvalósítása szempontjából 

hasznos, önálló, ár-érték 

arányos” 

 

 
„a támogatási kérelemben vállalt, 

plusz pontot érő 

kötelezettségvállalás teljesülését 

az MVH ellenőrzi” 



15) Arculati elem elhelyezésének hiánya 

 

Az arculati elem célja  az adófizetők tájékoztatása az 

Európai Unió és a Magyarország által közösen 

finanszírozott projektekről, ezért a támogatással 

megvalósított beruházáson  és  eszközein,  jól látható 
 
helyen, legkésőbb a beruházás befejezéséig, az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig el kell 

helyezni az ÚMVP arculati elemet. 
 
Amennyiben az elnyert támogatás valamilyen szolgáltatás nyújtására irányul, a 

kedvezményezettnek a projekt kapcsán megjelentetett összes írott / bemutatásra kiállított 

kiadványán (pl.: képzés, szaktanácsadás, konferencia, és ezek plakátjain, meghívóin, 

programfüzeteiben, az esemény helyén a bejáratnál kiállított fogadó/üdvözlő tábláin valamint 

a bemutatott prezentációk végén, egyéb kiadványokon, szórólapokon, szakmai 

tanulmányokban stb.) kötelezően szerepeltetnie kell a következőket: - európai lobogó, - 

ÚMVP logó, - szlogen: „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe 

beruházó Európa”. 
 
A kedvezményezett a magyarázó táblát, illetve matricát az üzemeltetési idő végéig köteles a 

támogatással megvalósított beruházáson, illetve annak megvalósítási helyén megjeleníteni. 

Megrongálódás, megsemmisülés esetén pótolni kell. 
 
A kihelyezendő tábla, illetve matrica méretét úgy kell megválasztani, hogy mindenki számára 
jól látható, olvasható legyen. 
 
Az ÚMVP arculati elemek hiánya akár a kérelem elutasítását és / vagy mulasztási bírság 
kiszabását is jelentheti. 
 
Az arculati elemmel kapcsolatos tudnivalókat részletesen szabályozza az ÚMVP Irányító 

Hatóságának 15/2009 (IV. 9.) közleménye az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

intézkedései keretében támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és 

nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről, valamint - a 2012. szeptember 1. után benyújtott 

támogatási kérelmek vonatkozásában - az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító 

Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.) közleménye a Darányi Ignác Terv Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási 

és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről. 
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„mulasztási bírság kiszabását is 
jelentheti ” 


